

MaransImmo

En place

Site A :

45 Avenue général De Gaulle

17230, Marans.

4 ordinateurs, dont un, servant au stockage des photos, partageant par protocole de Windows SMB. Il reste allumé en permanence. Les trois autres lise ou envoie des photos sur celui-ci. Tous les ordinateurs se connecte a un service sur internet, gérant leur site Web, leurs annonces, leurs documents.

Le stockage total avoisine les 50Go, après plusieurs années d'utilisation.

Achat d'un nouveau site, on nous demande un devis.

Cahier des charges

Mise en place de toutes l'infrastructure réseau de l'agence, comprenant les ordinateur, la baie de brassage, dans l'urgence pour l'ouverture la 15 février

Prévoir une solution de Cloud entre les deux agences, a moindre frais, pour plus tard.

Devis

Il nous faut définir de quoi nous avons besoin pour ce déploiement.

Chaque ordinateur nécessite d'une puissance convenable, a moindre coût. ils n'ont pas besoin d'avoir de stockage, vu qu'un cloud sera mis en œuvre plus tard.

Il nous faut définir, grâce au plan ci-dessus, la quantité de matériel pour le réseau pour le déploiement (câble, prise RJ45, goulottes ...)

Mais aussi le temps de ce déploiement.

[Devis Marans Immobiliers](#)

Déploiement [25/01/2016 -> 15/02/2016]



Fin de déploiement



Problème rencontré :

1. Alimentation d'un des ordinateurs reçu HS
2. Manque de 4 mètres de Goulottes
3. Oublie des câbles de brassage au siège de l'entreprise
4. Bloqué par l'entreprise chargé de déployer l'Internet et le Téléphone

From:

<https://wiki.virtit.fr/> - **VirtIT**

Permanent link:

https://wiki.virtit.fr/doku.php/deploiement_de_la_2eme_agence_maransimmo?rev=1478864108

Last update: **2017/12/09 00:19**

